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Introduction

Dans le cadre de cette intervention, j’ai été sollicité par une entreprise spécialisée dans
le chauffage pour réaliser une réfection compléte de son infrastructure réseau.
Lentreprise dispose de trois utilisateurs, d’'une imprimante réseau, ainsi que d’un serveur
centralisant les ressources partagées.

Cette intervention n’avait pas pour but de créer un réseau a partir de zéro, mais de
remettre a niveau une installation existante, devenue inadaptée. En effet, 'ancien
réseau était monté en cascade, avec plusieurs switches posés directement au sol, sans
baie informatique, et avec un cablage réalisé de maniére désorganisée.

L'objectif de cette intervention était de :

Mettre en place un réseau cablé fiable en tirant des cébles depuis la baie
informatique vers chaque poste utilisateur.

Installer et configurer les équipements réseau nécessaires au bon fonctionnement
de Uinfrastructure.

Assurer le bon fonctionnement du réseau, en minimisant la durée de l'intervention
afin de ne pas perturber l'activité de l'entreprise.
Tester et valider ’ensemble de Uinstallation pour garantir son bon fonctionnement.






Diagramme de Gantt
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Begin date End date 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 v

Reperage du chantier 12016124 1211624 -]
Fraposition du devis 12017124 12017124 -
Diebut du chartier 12018124 12018024 _
Tirage des cables RJ45 12018024 1218124 _]
Installation et configuration reseau 1211924 12924 _
Tests de fonctionnament 12019i24 12119124 —/
Migration vers 1a nouvelle infrastructure 1211924 12924 —/




Mise en place du réseau

Tirage et test des cables

Passage des cables depuis la baie informatique vers chaque poste utilisateur.
Réalisation de la connectique RJ45 femelle aux extrémités des cébles.

Tests de continuité et de performance des cables a 'aide d’un testeur réseau.

Installation et configuration des équipements réseau

Mise en place du routeur en tant que passerelle principale du réseau.
Installation d’un switch TP-Link Layer 3 pour assurer la gestion et Uoptimisation du trafic
réseau.

Ajout d’un switch Layer 2 a proximité de 'imprimante et du serveur, afin de connecter
les équipements manquants en raison d’un passage de cables limité.

Repérage de l'ancien réseau et de son plan d’adressage IP afin de reproduire la méme
configuration sur le nouvel équipement, dans le but de limiter la durée de la coupure.
Vérification du bon fonctionnement de Uimprimante réseau et du serveur de fichiers.
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Tests et validation de Uinstallation

Test de connectivité entre chaque poste et le serveur.
Vérification de la résolution des adresses IP et du bon routage.
Validation du bon fonctionnement de U'imprimante en réseau.
Accés aux dossiers partagés depuis chaque poste utilisateur.

Ily a eu tres peu de coupures Internet, ce qui n’a pas empéché Uentreprise de
poursuivre son activité. Une fois les cables tirés vers la nouvelle baie, puis brassés et
testés, le matériel installé, le basculement s’est effectué tres rapidement.

Conclusion et retour d’expérience

Bilan du projet

L'installation a permis d’offrir une infrastructure réseau fiable et performante pour
Uentreprise, garantissant une connexion fluide entre les postes utilisateurs, le serveur et
Uimprimante.

Grace a l'ajout du switch Layer 3, le trafic réseau est mieux optimisé et pourra évoluer en
fonction des besoins futurs de l’entreprise. Lajout du switch Layer 2 a permis d’intégrer
Uimprimante et le serveur au réseau sans nécessiter de nouveaux cablages complexes.

Bilan personnel

Ce projet m’a permis d’améliorer mes compétences en réseau, notamment sur la
réorganisation d’une installation existante. J’ai appris a tirer des cables proprement,
a installer une baie informatique, et 3 connecter les équipements réseau comme les
switches, 'imprimante et le serveur.

J’ai aussi compris Uimportance de travailler rapidement et sans trop couper le réseau,
car Uentreprise devait continuer a fonctionner. Cela m’a appris a étre plus organisé et
efficace.

Grace a ce projet, je me sens plus a aise avec les interventions en conditions réelles,
et je me sens plus confiant pour gérer d’autres installations réseau a l’avenir.



